

Сроки выполнения мероприятий по достижению результатов и контрольные точки представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Тип контрольной точки (КТ)	Плановая дата
1.	<i>Организация деятельности учащихся по исследованию успешного бизнеса</i>		
1.1	Сформирован реестр сотрудников для реализации проекта	КТ результата	07.02.2020
1.2	Созданы рекомендации по разработке презентаций успешного бизнеса	КТ результата	07.02.2020
1.3	Проведена входная диагностика интереса учащихся 7-8 классов к предпринимательской деятельности	КТ результата	17.02.2020 17.02.2021 17.02.2022
1.4	Проведены презентации идеи проекта участникам образовательных отношений	КТ результата	17.02.2020
1.5	Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию проекта 1 этапа	КТ результата	17.02.2020
1.6	Утверждено расписание консультаций для учащихся по разработке презентаций	КТ результата	17.02.2020 17.02.2021 17.02.2022
1.7	Утверждён график проведения школьного конкурса презентаций «Секреты успеха в бизнесе» и муниципального и межмуниципального Фестиваля «Шаги в бизнес»	КТ результата	17.02.2020 17.02.2021 17.02.2022
1.8	Размещены презентации «Секреты успеха в бизнесе» на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» в разделе «Межмуниципальный фестиваль «Шаги в бизнес»»	КТ результата	20.04.2020 20.04.2021 20.04.2022
1.9	Размещены на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» в разделе «Форум участников проекта» отзывы о презентациях учащихся «Секреты успеха в бизнесе»	КТ результата	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022
1.10	Достигнут показатель «Доля учащихся 7-8 классов, разработавших презентации об успешных бизнесменах, от общего количества учащихся 7-8 классов (%)»	КТ показателя	30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022
2.	<i>Организация обучения учащихся основам предпринимательства</i>		
2.1	Заключён договор о создании обучающего продукта по разработке стартапов	КТ результата	30.04.2020
2.2	Размещён на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» обучающий продукт по разработке стартапов	КТ результата	01.09.2020
2.3.	Размещен на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» график изучения блока по основам предпринимательства, по разработке стартапов	КТ результата	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022
2.4	Разработаны и размещены на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» мини-тесты, квесты для контроля прохождения учащимися обучающих блоков	КТ результата	01.09.2020
2.5	Проведён контроль освоения учащимися	КТ результата	05.10.2020

	обучающего блока		05.10.2021 05.10.2022
2.6	Достигнут показатель «Доля учащихся 7-8 классов, получивших знания об основах предпринимательства, от общего количества учащихся 7-8 классов (%)»	КТ показателя	05.10.2020 05.10.2021 05.10.2022
3.	Организация разработки учащимися стартапов по единому формату и по направлениям, актуальным в Приморье		
3.1	Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию проекта 3 этапа	КТ результата	05.10.2020
3.2	Утверждено расписание консультаций для учащихся по разработке стартапов	КТ результата	05.10.2020 05.10.2021 05.10.2022
3.3	Утверждён график проведения школьного и муниципального конкурса стартап-идей	КТ результата	05.10.2020 05.10.2021 05.10.2022
3.4	Размещены стартапы на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» в разделе «Региональный (межмуниципальный) Форум «Приморье – территория бизнеса»»	КТ результата	16.11.2020 16.11.2021 16.11.2022
3.5	Размещены критерии для общественного голосования и экспертные листы к стартапам на ЦП «Будущие предприниматели Приморья» в разделе «Региональный Форум «Приморье – территория бизнеса»»	КТ результата	16.11.2020 16.11.2021 16.11.2022
3.6	Подготовлены дипломы победителей и грамоты участников Регионального Форума «Приморье – территория бизнеса»	КТ результата	14.12.2020 14.12.2021 14.12.2022
3.7	Проведена итоговая диагностика интереса учащихся 7-8 классов к предпринимательской деятельности	КТ результата	21.12.2020 21.12.2021 21.12.2022
3.8	Сформирован каталог стартапов приморских школьников по номинациям, в сферах, актуальных для региона	КТ результата	28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022
3.9	Достигнут показатель «Доля учащихся 7-8 классов, создавших стартапы, от общего количества учащихся 7-8 классов (%)»	КТ показателя	28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022
3.10	Достигнут показатель «Доля учащихся 7-8 классов, принявших участие в конкурном отборе стартапов, от общего количества учащихся 7-8 классов (%)»	КТ показателя	28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022
3.11	Достигнут показатель «Доля учащихся 7-8 классов, показавших положительную динамику интереса к предпринимательству, от общего количества учащихся 7-8 классов (%)»	КТ показателя	28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022